o	**Project Name**	:	Lofthus frukt og saft
o	**Project Description**	:	Customer Satisfaction
o	**Project Length**	:	
o	**Start Date**	:	18-Nov-19

⊙ End Date 8-Dec-19

◌ Number of Weeks 3

o	**Working Days**	:	Monday - Saturday
o	**Today's Marker**	:	Yes
o	**Holiday's Marker**	:	Yes

Level	Task	PIC	Start Date	Meeting w/Customer	Finish Date	% Complete	WD	DC	W1 11/18/1	W2 11/25/1	W3 12/2/19		
1	**UI Design**	**Front-end Dev Team**	**18-Nov-19**	**20-Nov-19**	**22-Nov-19**	**0%**	**5**	**0**					
1.1	UI design style	Peder, Bartec & Jonmar	18-Nov-19	20-Nov-19	22-Nov-19	0%	5	0					
2	**Front-end UI**	**Front-end Dev Team**	**18-Nov-19**	**28-Nov-19**	**8-Dec-19**	**0%**	**18**	**0**					
2.1	Index page design	Peder	22-Nov-19	28-Nov-19	8-Dec-19	0%	14	-4					
2.2	Product life cycle page	Bartec	22-Nov-19	28-Nov-19	8-Dec-19	0%	14	-4					
2.3	Store page	Jonmar	22-Nov-19	28-Nov-19	8-Dec-19	0%	14	-4					
3	**Backend**	**Backend Dev Team**	**18-Nov-19**		**8-Dec-19**	**0%**	**18**	**0**					
3.1	Payment system	Sam	18-Nov-19		8-Dec-19	0%	18	0					